

## 國立臺灣海洋大學總務處處務會議紀錄

時 間：108 年 9 月 23 日（星期一）上午 11 時 30 分

地 點：總務長室

主 席：唐總務長世杰

紀錄：莊麗珍

出席人員：林副總務長正平、張組長翠容、曹組長惠卿、楊組長淑蓉、林組長淑慧、蔡組長仲景、陳隊長勇樹

壹、主席報告：略。

貳、各組報告：

### 文書組

- 一、教育部於今(108)年 5 月 10 日來校訪視檔管業務結果，本校評定為乙等，屬中等評定，因今年年底前須再填報自評表，將就短期可改善項目著手改進。
- 二、有關公文系統改版事宜，經徵詢其他學校經驗，並考量本校目前系統維護合約為每年 2 月 26 日起一年，新版也須約 4 個月的前置作業期，擬開始啟動系統改版事宜，舊版公文系統則再與廠商洽談延長維護合約。
- 三、本組汪英傑技士擬於 12 月份申請延長病假一個月，屆時再考量是否聘僱職代。
- 四、本組與校史館合作檔案應用展，由校史館主辦、本組協辦，在校慶時間推出，感謝校史館同仁分享成果。未來在檔案資料徵集方向將再更緊密合作。

### 事務組

- 一、宏廣書屋中英文立體標誌，待該建築物使用執照申請核可後，預計於 9 月 30 日前完成安裝作業。
- 二、宏廣書屋由五楠書局標租該場地，因該建築物使用執照尚未核發，惟配合本校校慶活動，其內部之設計規畫擬以大型輸出圖呈現風貌。
- 三、行政大樓第二演講廳會議環控系統及電視牆，該設備老舊送回原廠維修不符效益，且達耐用年限，故擬委請廠商評估後簽報核准辦理汰換。
- 四、畢東江國際會議廳數位音源控制器故障部分，已請廠商維修中。
- 五、校園濱海紅綠燈口 LED 電子看板，顯示字體大都損壞畫面無法完整顯示，目前刻正辦理報廢並同時簽辦核准汰換。
- 六、108 學年於北寧停車場規劃大型重型機車付費停車區共計 8 個車位供同學申請。

### 出納組

- 一、108 年度校務基金定存數截至 9 月 20 日止為 20 億 0,529 萬 7,003 元整(內含美金定存 150 萬元，約合新台幣 4,650 萬 3,000 元整)，累計利息收入 1,381 萬 5,557 元。
- 二、本組 94 會計年度現金、零用金備查簿暨相關憑證資料銷毀，已簽奉校長核准併主計室待銷毀憑證辦理銷毀，另有關 94 年之自行收納統一收據刻正報請教育部核准辦理銷毀中。
- 三、有關馬祖校區餐費收入部份，目前悠遊卡收款入帳均已正常運作(收入情形詳如下表)，其他零星收費(如借書逾期罰款)可比照體育場館收入以自行收納統一收據三聯單收款，再定期繳回公庫方式辦理。

馬祖校區餐廳收入		
日期	數量	金額
825-903	599	35,940
9月4日	71	4,260
9月5日	72	4,320
9月6日	64	3,840
9月7日	0	0
9月8日	0	0
9月9日	46	2,760
9月10日	35	2,100
9月16日	87	5,220
9月17日	87	5,220
9月18日	83	4,980

### 保管組

- 一、馬祖校區土地撥用案，目前位於校門口土地包含學校及道路用地，縣府已辦理土地分割作業，本組已於108年9月18日海總保字第1080017959號函連江縣政府申請「有無妨礙都市計畫證明書」，另俟縣府核發同意撥用函再行辦理撥用程序。
- 二、馬祖校區臨近區塊五之周邊軍方土地取得一案，本校初步查詢取得相關資料，已提供予縣府確認之。
- 三、馬祖校區「區塊二」之土地擬規劃作為「海洋綜合大樓」建築基地，該區土地面積合計1,094.76平方公尺，其權屬皆屬「無資料土地」，需依規定辦理公告，俟連江縣政府公告程序結束後(約109年6月之後)方能啟動撥用程序。

- 四、有關展鵬開發(股)公司擬辦理基隆市中正區港濱段404(台船土地)及405-2地號(本校經管土地)2筆土地及地上建物都市更新一案,本校可依「都市更新事業範圍內國有土地處理原則」參與都更,該公司於108年9月5日上午假本校第二演講廳辦理公聽會後,擬提10月行政會議、校務發展委員會及11月校務會議通過後,陳報教育部同意本校與展鵬開發(股)公司商談後續都更內容及條件。
- 五、有關嘉義土地案,原台體大校區面積9.7公頃,其屬「非都市土地」,目前非屬大學用地,現編屬特定專用區特定目的事業用地,需申請變更編定為學校用地或文教用地,本校方能辦理撥用。其地上物教學大樓係縣府以新臺幣5,049萬9,000元整辦理有償撥用,目前採分期方式支付,該建物領有(93)嘉府工管使字第00020號使照。

### 營繕組

- 一、電資暨綜合教學大樓新建工程至108/9/19進度32.45%,超前11%,已完成至3樓版結構體,預計108年10月底前完成至5樓版,109年底前實體竣工、申請使用執照。另108/9/5教育部派員進行工程查核,已要求施工廠商依時限完成缺失改善。
- 二、進修教育推廣大樓新建工程(即海洋海事教育大樓)於108/8/28決標,施工廠商於108/9/9向市府建管單位申報開工,目前已完成周邊鄰房現況調查,建築基地內機車採漸進方式逐步清空,預計108年10月完成工程圍籬,並將依指示於108/10/30進行開工動土典禮。
- 三、聲學實驗中心新建工程至108/9/9,實際進度44.8%,超前0.2%,已完成至1樓版,預計108年10月底前完成屋頂版澆置,109年初實體竣工、申請使用執照。
- 四、桃園觀音校區海洋生態環境暨藻礁中心與產學育成中心新建工程可行性分析報告書業已完成並於108/9/20簽辦,預計108/10/31完成地質鑽探及測量,108年10月底前將興建及營運計畫書函送桃園市政府轉送國營會審議。
- 五、污水下水道接管工程已完成幹管部分並持續進行建築物接管施工(已完成行政大樓接管),惟因天氣不佳及校內活動停工,預計將延至10月初竣工。
- 六、綜合二館與圖書館間雨遮及周邊環境整修工程(宏廣書屋)已於108/8/22完成驗收,目前待108年9月底前基隆市辦理無障礙設施實地勘驗並同意後即可完成變更使用執照。
- 七、食品工程館屋頂防水工程及海事大樓甲棟屋頂防水工程施工中,因天氣不佳,預計將延至10月初竣工。
- 八、電機一館1、2樓廁所整修工程施工中,預計10月初竣工。
- 九、機械系A館廁所及A401室整修工程目前審查設計圖說,俟完成後申請室內裝修許可。

十、公共藝術設置案於 108/8/5 完成鑑價會議，徵選結果報告書已於 108/9/10 報基隆市政府文化局審議。

十一、馬祖校區舊教學大樓 B 棟拆除工程已取得拆除執照，預計 108 年 10 月初進行拆除工程招標，因應施工期間無法進出教職員宿舍，預計 108 年 11 月移地教學時進行。另新建工程部分目前進行可行性分析及初步設計作業。

十二、自由中國號移設景觀工程已多次進行會勘及研討，預計 10 月初提出規劃方案。

### 環安組

一、為宣導海洋環境教育，讓民眾了解海洋廢棄物(簡稱海廢)對環境、生態與生活的影響，增列「海廢體驗實作」於本校「海大雨水公園」環境教育系列活動中，已發文北北基市政府教育局(處)轉請各級學校師生踴躍報名參加。

二、基隆市環保局委託本校辦理本校「基隆市 108 年度環保知識挑戰擂台賽」，於 108 年 9 月 21 日(星期六)舉辦，為增加學校師生對環境保護的正確知識，透過活潑、刺激、有趣的競賽活動將環境教育落實於日常生活中，以提升師生對環境的覺察與行動能力。本次比賽分分社會組、高中組、國中組、國小組四組進行比賽。

### 駐警隊

一、9 月 20 日上午 10 時 35 分教研所來報，有人於上課中昏倒請求本隊支援救護，立即通知值班同仁前往現場，經查為教育實習返校議程所邀請講師沈○正(蘇澳海事老師)於上課中昏倒，經本校護理人員於現場施作 CPR 急救無效，立即由 119 消防局救護車送往三軍基隆分院搶救後無效死亡，後續由正濱派出所報請基隆地檢署檢察官處理中。

二、北寧停車場有部重型機車停放汽車停車格多日遭學生檢舉，經查為機械系碩一學生曹晉瑋所停放，該生將重型機車違規停放汽車格遭人檢舉後心有不服並對值班同仁開單時說：(你們盡量開單反正不去學校繳款註銷，學校也對我們沒有辦法)態度極為惡劣，已將該生惡劣行為通知機械系系辦處理。

三、北寧機車停車場亂停車問題越來越嚴重，本隊除加強取締外，建議將違規車輛未至出納組繳費銷單者送交監理單位裁罰。

### 參、討論事項決議：

一、本校 108 學年度優秀行政人員遴選，本處推薦(依組序)事務組許妙至組員、李賢忠行政組員，出納組郭雅芬專員、吳宛霏行政組員，保管組陳世泳組員，營繕組張震宇技士等 6 人，務請於 9 月 26 日前填具推薦表送處

辦理初核及排序。

二、有關自由中國號移置本校舊北寧路事宜，請營繕組、環安組、駐警隊共同研議搬運時可行路線，必要時請駐警隊協調基市府交旅處協助。

三、請文書組立即啟動公文系統改版事項。

肆、散會：中午 12 時 40 分。