

國立臺灣海洋大學總務處處務會議紀錄

時間：105 年 3 月 4 日（星期五）上午 11 時

地點：總務長室

主席：唐總務長世杰

記錄：莊麗珍

出席人員：林副總務長泰源、沈組長能情、林組長淑慧、姚組長用蓮、林組長惠文、蔡組長仲景、陳組長銘仁、陳隊長勇樹

壹、主席報告：略。

貳、各組報告：

文書組

- 一、由臺灣大學主辦之 2016 全國大學檔案聯展，經過三個月校內及校外之檔案徵集，感謝全校各單位傾全力協助，本組業於 105 年 2 月 1 日彙整完畢，並於 2 月 19 日將相關資料函送台灣大學辦理後續策展作業。
- 二、配合前項檔案徵集，本組將以教育部補助之獎助金 15 萬元，另行於校慶期間在校史館辦理「與歷史對話」檔案展，內容係串聯早期到現代的校園故事，從緬懷前人之筚路藍縷到卓越前瞻的創新躍進，完整勾勒本校發展之脈絡，屆時歡迎全校同仁共襄盛舉。

事務組

- 一、1 月 5 日通訊業者中華電信、台灣大哥大、遠傳電信完成男一舍、勇泉商場、工學院地下室加裝；2 月 19 日會勘男三女二舍訊號情形，目前由中華電信統籌，連絡台灣大哥大、遠傳電信協同加裝強波器，已於 3 月 3 日施工安裝。
- 二、停車收支管理規定：
 1. 法規名稱由「國立臺灣海洋大學汽機車停車證收費要點」改為「國立臺灣海洋大學汽機車停車收支管理要點」，一併研擬游泳池旁機車停車棚收費標準，再提行政會議審議，且因應自籌收支母法規定，尚須提送校務基金管理委員會審議。
 2. 有關校園交通秩序相關法規的制定或修訂建議由駐警隊研修業管的相關規定。
- 三、今年將逐步加強餐廳周邊環境的美化，架構餐廳經營與管理的專屬網頁，目前初稿及經費(新台幣 6 萬元)簽核中，其中餐廳位置圖、營業品項及時間等擬洽圖資處研擬置於學校首頁，方便消費者查詢。
- 四、校園自行車 HiBike 銹蝕損壞情形嚴重且已達財產報廢年限(2 年)，將於今年逐步汰舊換新，經洽捷安特有關類似台北市 U BIKE 車型，報價 1 萬 7 仟多元，屬 3 速(內變速)，惟基隆現有維護自行車商無能力維修此款車型；目前朝 8 仟~1 萬元價位及便於基隆現有自行車商能維養的方向購

置。

五、今年將有多項國際及全國性大型會議於學校舉辦，海洋廳的冷氣已汰換驗收完畢，投影設備(有3部，7500流明)已洽廠商拆回保養並換燈泡。

出納組

- 一、出納組依據財政部修正行政院頒訂「出納管理手冊」第51條規定，預計本(3)月份中下旬實施本年度出納業務定期盤點。
- 二、出納組預計於3月15日辦理工作輪調，本案已簽辦中，惟實際交接事宜仍須配合主計室監交時間。

保管組

一、不動產專案辦理

1. 坂里校區：

據馬祖縣教育局社教課邱課長表示，原商定於遊戲區新建校舍乙案，已與該縣工務局協商討論，原訂1年內完成都更案，目前依縣長指示將縮短為6個月辦理個案都更。本組提供本校辦理都更規劃書圖，供其酌參辦理。

2. 貯木池都更案：

業經內政部核予辦理個案變更，本校委外廠商中冠公司已洽基市府討論正確都更名稱及海堤變更事宜，倘與水利署有進一步協商後，再製作書圖送基市府辦都更公展事項，書圖的製作約需一個月時間。

二、宿舍管理：

1. 商船系陳建民講師退休已退租單身宿舍，因該房間白蟻蟻蝕嚴重，將重新整修清理後再行開放租用。
2. 職務宿舍目前計有薛梅、姜智文、溫博浚三位老師申請租用，故整修265號2樓、267號4樓，以提供租用。
3. 於2月下旬，首長宿舍恢復租用。

三、學位服管理

1. 本組草擬學位服管理管理點，3月3日總務長邀集學務長、畢聯會應屆及下屆會長共同參與討論。
2. 有關租、退還期限以及費用的討論事項，請畢聯會與學生會溝通後，將討論內容提供本組酌參納入要點中，並提送行政會議審議。

營繕組

- 一、電資暨綜合教學大樓新建工程、進修教育推廣大樓新建工程、海洋生物培育館新建工程，目前辦理都審作業。
- 二、聲學實驗中心新建工程，已召開籌委會請建築師於預算內設計。
- 三、海洋海事館構想書初稿修改中。
- 四、校友會館初步構想建築師構思修改中。

- 五、男生第二宿舍補強修復工程設計中，預計5月完成，暑假起施工一年，為確保施工期間安全及大型施工車輛作業及材料堆置空間，建議封閉男二舍前方道路、男三舍正門及其地下室餐廳戶外入口，進入男三舍行人改由航管系與海空大樓間之通道行至舊北寧路轉入游泳池圍牆校外道路進入圍牆側門及男三舍。
- 六、工學院校區污水下水道接管工程施工順利，預計可於3月下旬提前完工。
- 七、濱海校區污水下水道接管工程訴訟中，已委請台北市土木技師公會辦理結算。
- 八、游泳運動中心整修工程因天候影響無法全面施工，目前預計3月中以前完工，已要求廠商先行完成室內部分。
- 九、海洋廳廁所整建工程已於3/1簽工程招標文件，預計4月施工。
- 十、男三舍一樓增設床組工程設計中，預定4/15起施工，廁所部分暑假施工，以免影響地下室餐廳營運。
- 十一、海堤監測已決標，每季監測一次。
- 十二、體育館鋼構保養維護、行政大樓鋁窗更新及商船大樓屋頂防水工程設計中。
- 十三、游泳池旁機車停車場整修工程設計中。
- 十四、工學院地下道改善工程已於2/26簽建築師招標文件。
- 十五、馬祖校區修繕計劃書(1800萬元)已研擬完成由秘書室送連江縣政府申請離島建設基金。
- 十六、耐震能力初步評估於2/17簽辦委託，2/21簽准，包含海洋系、行政大樓(含展示廳)、輪機工廠、綜合一館、綜合二館、綜合三館、藻類中心、一餐、漁學館、食科系館、國際學舍、首長宿舍、女一舍、男一舍、航管連通走廊。預計3月底完成。
- 十七、校園零星修繕工程開口契約於3/2決標。
- 十八、夢泉餐廳一樓左右3座側門將全部更新，為避免施工期間無門禁及粉塵，建議暑假期間施工。

環安組

- 一、因應「職業安全衛生法」及其相關附屬法規，3/2參加教育部「大專校院校園及實驗場所安全衛生認可推動計畫」提升自主管理能力-第一階段輔導，預計6週後會進行第二階段輔導，兩個月後會有第三階段的訪視，最後會輔導認證。台北醫學大學已通過認證，本次配合教育部輔導本校，預計擇期前往北醫大參訪。
- 二、3/2食品科學系實驗室意外，已依規定回報教育部學校安全衛生管理系統

-事故通報系統，後續將進行實驗室安全宣導。

- 三、近期將陸續排定工作場所巡檢(海空大樓、航管、延平技術大樓)，請各相關單位配合。
- 四、預計建製環安衛 e 化管理系統。
- 五、要求承包廠商加強清潔工作，依合約開罰，另外，一餐周遭通道已請全家加強清潔，近期將先協助清除雜草。
- 六、奉校長指示近期將規劃校園整體植栽及環境美化。
- 七、夢泉商場無障礙電梯工程近期將完工。
- 八、消防改善工程經消防局多次開罰，已近完工，近期辦理驗收。另發現有其他(河工、電機)在工程合約外的缺失，將列入今年度改善計畫。
- 九、2/24 貢寮海洋復育園區火警，雖未延燒到本校使用場域，為防範未然，研發處 3/4 與本組同仁前往實地場勘，規劃應有之消防設施，以符消防規定，確保工作安全。
- 十、螺槳景觀工程已完成，銘牌近日內也可完成安裝，校友中心將舉辦捐贈活動。
- 十一、舊廢品回收方式與過程及廢品貯存場仍需再擴充與改善。
- 十二、環境教育認證機構覆審意見，計畫書仍在修正中。
- 十三、本校參選「第四屆國家環境教育獎(學校組)案，2/25 進行實地訪評。

駐警隊

- 一、為了確保工學院門口出入安全，業已裝設四個鏡頭以取締機車未依規定二段左轉及闖紅燈之車輛，目前為規勸宣導中。
- 二、北寧停車場停車位重新規劃以及重新劃線後，機車違規停放汽車停車格已經明顯改善很多，爾後汽車停放北寧停車場時一律須將停車證放置前擋風玻璃左下方，未放證者以放勸導單勸導。
- 三、近日發生電梯故障關人 1 件幸無人受傷，已請業管單位派人檢修完畢。

參、討論事項決議：

- 一、本校女廁緊急求助警報系統之修復及整合，可先行申請內政部建築研究所 106 年度「公有建築物智慧化改善工作計畫」以爭取外部經費。
- 二、請保管組查明濱海養殖溫室是否有使用權狀，如有使用權狀是否可標租為餐飲場地使用。

肆、散會：中午 1 時 5 分。